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PN 7/2020

Wszyscy wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz.U. 22019 r. poz. 1843) Zamawiajacy Gmina Rusiec przekazuje tres¢ pytan, ktore
wplynety w zwiazku z prowadzonym postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Budowa zbiornikéw retencyjnych

wraz z przebudowg (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Ruscu”
Pytanie 1

Czy Zamawiajacy w celu umozliwienia prawidtowego i fachowego, zgodnego z wszystkimi
obowigzujgcymi przepisami wykonania w/w zadania przedtuzy termin zakoniczenia realizacji
do kofica maja 2021 r. z powodu bardzo krétkiego czasu pozostatego do ewentualnej
realizacji zadania po podpisaniu Umowy? Na dziefi dzisiejszy po podpisaniu Umowy zostang
okofo 2 miesiace do realizacji. W tak krétkim terminie, przy obecnych zmieniajacych sie
obostrzeniach sanitarno-epidemiologicznych zwiazanych z Koronawirusem — COVID-19
realizacja w proponowanym terminie jest mato prawdopodobna. Do tego dochodza réwniez
terminy dostaw materialéw budowlanych, zbiornikow, itp. , ktére w obecnej sytuacji s3
znacznie wydtuzone. Wchodzimy réowniez w okres jesienno — zimowy, ktéry moze
spowodowac, ze nie wszystkie roboty bgdg mozliwe do wykonania z powodu duzej ilodci
opadow lub niskiej temperatury np. sieci migdzy obiektowe. Przewidywany termin dostawy

niektérych elementéw do realizacji wskazany jest przez Dostawcéw na 8-12 tygodni.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na w/w zmiang poniewaz inwestycja jest realizowana ze
srodkéw pozyskanych w ramach dofinansowania i rozliczenie zadania musi by¢ zakonczone

w 2020 roku.
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